

Aktiviteter i processen

Händelse	Datum	Beskrivning
Definiera uppdraget	2018-09-18	Internt uppdragsanalysmöte
	2019-01-08	Uppdragsdialog Näringsdepartementet
Bygga upp en organisation och kommunikationsplan i projektet	2018-11 fram till 2019-02	Beslut om deltagare i projektgruppen, resurser, arbetsmetodik. Tillväxtverket (TVV) kopplas in i projektet.
Analysera nuläge – fas 1	2019-02-26	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
	2019-03	Intervjuer TVV
	2019-03-28	Analysmöte inom projektgrupp SLV-TVV
	2019-04-04	Uppdragsdialog, Näringsdepartementet
	2019-04-25	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
Ta fram förslag till förenklade förfaranden – fas 2	2019-05-02	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
	2019-05	Intervjuer TVV
	2019-06-04	Workshop (projektgruppen, TVV, intressenterna)
Sammanställning av konsekvensanalys och slutrapporten – fas 3	2019-08-15	Styrgruppsmöte
	2019-08-26	Dragning GD, internt
	2019-09-04	Uppdragsdialog Näringsdepartementet
Remiss till externa intressenter	2019-09-24	Svarstid fram till 28 oktober,
Komplettering med föreskriftsförslaget	2019-10-17	Svarstid förlängd till 7 november
Inkommande kompletteringar från remissinstanserna	2019-12-02	Sista kompletteringar inkomna

Internt arbete	2019-11-04 – 2019-12-16	Hantering av remissvaren samt förankring med styrgrupp och ledningsgrupp
Begäran om förlängd tid för inlämnandet	2019-11-22	Näringsdepartementet beviljar tid fram till den 16 december 2019.
Leverans till Näringsdepartementet	2019-12-16	Inlämning av slutrapporten
Presentation vid Näringsdepartementet	2019-12-19	Presentation

Därutöver har det skett löpande kommunikation med olika inblandade aktörer både externt och internt i form av mail och telefonsamtal vid behov.

Regelbunden kommunikation i form av återkommande projektgruppmöten har skett varannan vecka från och med 2019-02-28. TVV har deltagit dessa möten vid behov.