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Aktiviteter i processen  

Händelse Datum Beskrivning 

Definiera uppdraget 2018-09-18 Internt uppdragsanalysmöte 

2019-01-08 Uppdragsdialog 

Näringsdepartementet 

Bygga upp en organisation 

och kommunikationsplan i 

projektet 

2018-11 fram till 2019-02 Beslut om deltagare i 

projektgruppen, resurser, 

arbetsmetodik. Tillväxtverket 

(TVV) kopplas in i projektet. 

Analysera nuläge – fas 1 2019-02-26 Workshop (projektgruppen, 

TVV, intressenterna) 

2019-03 Intervjuer TVV 

2019-03-28 Analysmöte inom 

projektgrupp SLV-TVV 

2019-04-04 Uppdragsdialog, 

Näringsdepartementet 

2019-04-25 Workshop (projektgruppen, 

TVV, intressenterna) 

Ta fram förslag till förenklade 

förfaranden – fas 2 

2019-05-02 Workshop (projektgruppen, 

TVV, intressenterna) 

2019-05 Intervjuer TVV 

2019-06-04 Workshop (projektgruppen, 

TVV, intressenterna) 

Sammanställning av 

konsekvensanalys och 

slutrapporten – fas 3 

219-08-15 Styrgruppsmöte 

2019-08-26 Dragning GD, internt 

2019-09-04 Uppdragsdialog 

Näringsdepartementet 

Remiss till externa 

intressenter 

2019-09-24 Svarstid fram till 28 oktober, 

Komplettering med 

föreskriftsförslaget 

2019-10-17 Svarstid förlängd till 7 

november 

Inkommande kompletteringar 

från remissinstanserna 

2019-12-02 Sista kompletteringar 

inkomna 
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Internt arbete 2019-11-04 – 2019-12-16 Hantering av remissvaren 

samt förankring med 

styrgrupp och ledningsgrupp 

Begäran om förlängd tid för 

inlämnandet 

2019-11-22 Näringsdepartementet beviljar 

tid fram till den 16 december 

2019. 

Leverans till 

Näringsdepartementet 

2019-12-16 Inlämning av slutrapporten 

Presentation vid 

Näringsdepartementet 

2019-12-19 Presentation 

Därutöver har det skett löpande kommunikation med olika inblandade aktörer både externt och intern i 

form av mail och telefonsamtal vid behov. 

Regelbunden kommunikation i form av återkommande projektgruppmöten har skett varannan vecka 

från och med 2019-02-28. TVV har deltagit dessa möten vid behov. 
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